

140 28 Liegenschaften, Grundstücke
28.03.06 Schulanlage, Vers. Nr. 264
Bauabrechnung für die energetische Sanierung der Schulanlage Langäcker,
Abrechnung Projektierungskredit

Sachverhalt

Im Zusammenhang mit der Projektierung der energetischen Sanierung der Schulanlage wurden auch die Turnhalle und der Kindergarten untersucht. Beide Gebäude sind ebenso wie das Primarschulhaus an der gleichen Heizung angeschlossen. Die Leistungskapazität der neuen Heizung wird durch den Gesamtwärmebedarf bestimmt und steht somit in Abhängigkeit der thermischen Isolation der Gebäudehüllen.

Die Eternitschindeln der bestehenden Fassade und des Dachs sind genauso wie jene des Primarschulhauses asbesthaltig und sollten deshalb ebenfalls ersetzt werden.

Am 26. November 2014 hat die Gemeindeversammlung einen Projektierungskredit für die energetische Sanierung und die Altlastensanierung der Turnhalle und des Kindergartengebäudes des Schulhauses Langäcker (2. Etappe) in der Höhe von CHF 33'000.00 beschlossen.

Projekt

Erwägungen

Projektierung der Altlastensanierung und der energetischen Sanierung der Gebäudehüllen der Turnhalle und des Kindergartens der Schulanlage Henggart.

Zeitplan

Die Projektierungsarbeiten für die 2. Etappe der energetischen Sanierung fanden im Jahr 2015 und 2016 statt. Der Baukreditantrag wurde an der Gemeindeversammlung vom 30. November 2016 zur Abstimmung vorgelegt.

Die Projektierungskosten nach BKP präsentieren sich wie folgt:

BKP	Arbeitsgattung	Kostenvoranschlag in CHF	Abrechnung in CHF
211	Baumeisterarbeiten		254.85
291	Honorar	33'000.00	30'156.00
	Total inkl. 8% MwSt.	33'000.00	30'410.85

Der Gemeinderat Henggart beschliesst:

1. Die Schlussabrechnung für den Projektierungskredit für die energetische Sanierung und die Altlastensanierung der Turnhalle und des Kindergartengebäudes des Schulhauses Langäcker (2. Etappe) in der Höhe von CHF 30'410.85 wird genehmigt.
2. Am 26. November 2014 hat die Gemeindeversammlung einen Projektierungskredit für die energetische Sanierung und die Altlastensanierung der Turnhalle und des Kindergartengebäudes des Schulhauses Langäcker (2. Etappe) in der Höhe von CHF 33'000.00 zugestimmt. Der Projektierungskredit wurde somit um CHF 2'589.15 unterschritten.
3. Mitteilung durch Protokollauszug an:
 - Gemeindeversammlung vom 23. September 2020
 - RPK Henggart, Präsident Thomas Erb, Rietstrasse 36, 8444 Henggart
 - Primarschulpflege Henggart, Präsidentin Petra Lieb, Rietstrasse 55, 8444 Henggart
 - Gemeindepräsident Hans Bichsel
 - Akten 28.03.06

Gemeinderat Henggart

Der Präsident:

Die Schreiberin:

Hans Bichsel

Tamara Stüdle

Versandt: 25. August 2020