



- 142 28 Liegenschaften, Grundstücke
28.03.06 Schulanlage, Vers. Nr. 264
Bauberechnung für den Einbau der Tagesstrukturen im Untergeschoss des
Erweiterungsbaus der Schulanlage Langäcker
-

Sachverhalt

Der Gemeindeversammlung wurde am 14. Juni 2017 ein Kostenvoranschlag für das Projekt „Ausbau des Untergeschosses des Erweiterungsbaus der Primarschule Langäcker in Henggart“ mit einem Kreditantrag von CHF 1'745'000.00 zur Abstimmung vorgelegt.

Erwägungen

- Einbau von Tagesstrukturmöglichkeiten im ungenutzten Bauvolumen im Untergeschoss des Erweiterungsbaus der Primarschule Langäcker in Henggart. Darin können nach den Kibe Suisse Richtlinien während den Morgen- und Nachmittagsmodulen 31 bis 37 Kinder und über Mittag bis zu 62 Kinder betreut werden.
- Wir erhalten einen flexibel nutzbaren Gruppenraum für Schule und Tagesstrukturen.
- Durch den Bau der Tagesstrukturen an der Ostseite fällt der Primarschule Lagerraum weg. Dieser wird durch den Ausbau im westlichen Teil ersetzt.

Zeitplan

Der Umbau wurde wie geplant in der Zeit vom Sommer 2018 bis Frühling 2019 realisiert.

Die Kosten aufgeschlüsselt nach BKP präsentieren sich wie folgt:

BKP	Arbeitsgattung	Kostenvoranschlag in CHF	Abrechnung in CHF
1	Vorbereitungsarbeiten	20'000.00	in BKP 2 enthalten
2	Gebäude	1'485'000.00	1'591'577.66
4	Umgebung	120'000.00	116'937.50
5	Baunebenkosten	45'000.00	16'215.65
9	Ausstattung		11'142.15
	Reserve ca. 5% von BKP 2	75'000.00	in BKP 2 enthalten
	Total MwSt.	1'745'000.00	1'735'872.96

Der Gemeinderat Henggart beschliesst:

1. Die Bauabrechnung vom 16. März 2020 für den Einbau der Tagesstrukturen im UG des Erweiterungsbaus der Schulanlage Langäcker mit Bruttokosten von CHF 1'735'872.96 wird genehmigt.
2. An der Gemeindeversammlung vom 14. Juni 2017 wurde einem Baukredit in der Höhe von CHF 1'745'00.00 zugestimmt. Der Baukredit wurde somit um CHF 9'127.04 unterschritten. Es gilt jedoch zu berücksichtigen, dass die noch ausstehenden Anschlussgebühren in der Höhe von geschätzten CHF 25'000.00 in der Bauabrechnung noch nicht enthalten sind.
3. Mitteilung durch Protokollauszug an:
 - Gemeindeversammlung vom 23. September 2020
 - RPK Henggart, Präsident Thomas Erb, Rietstrasse 36, 8444 Henggart
 - Primarschulpflege Henggart, Präsidentin Petra Lieb, Rietstrasse 55, 8444 Henggart
 - Gemeindepräsident Hans Bichsel
 - Akten 28.03.06

Gemeinderat Henggart

Der Präsident: Die Schreiberin:

Hans Bichsel

Tamara Stüdle

Versandt: 25. August 2020